



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 35

Etter ei fantastisk fin helg værmessig går vi i gang med uke 35, og fortsetter stort sett med det samme som vi avslutta uka 34 med.

Av nye oppgaver denne uka, så vil det monteres rekkverk i hovedtrappa innvendig. Når det er gjort, går de samme montørene etter hvert over til å montere skjermvegger på de 4 utvendige rømningstrappene. Disse skjermveggene er en del av den kunstneriske utsmykningen på bygget, og her er kunstnerne Løvaas & Wagle inspirert av Verdal som landbruksbygd, kulturarven i Verdal og den hjemlige sfæren med sitt kunstverk «Åklæveven». Vi gleder oss til å se resultatet her etter hvert.

Inne i bygget er det etter hvert mye finisharbeid som pågår. Det monteres dører, innvendige glassfelt og finer på en del av veggene, i tillegg til at det monteres teknisk utstyr i korttidsavdelingen. Innregulering av det tekniske anlegget er godt i gang.

Utvendig jobbes det videre med utomhusanlegget, og i løpet av denne uka skal det heises inn både granittbenker og store åkerstein inn i atriene i langtidsavdelingen. Vi venter også på leveransen av frø til blomsterenga vår som skal etableres i nordvestre del av tomta. Her vil det også etableres insektshotell og etter hvert også fuglekasser.

Alt i alt begynner arbeidene å snøre seg til og konsentreres i vestre del av bygget. Vi ligger imidlertid godt an i forhold til planen vår, og er helt i rute for overlevering i desember. Bildet inne i bygget viser resepsjonsområdet der fineren nå er ferdig lagt, mens bilde to er tatt med drone er tatt nordfra og viser ambulanseinngang og uteområder på nordsiden av bygget.





30.08.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS