



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 11

Denne uka er første uke vi har to kraner i drift på bygget. Det gir oss mulighet for større samtidighet i langtidsavdeling og korttidsavdeling.

Fortsatt er det fundamentering som er hovedaktiviteten på byggeplassen. Fundamentering, bunnledninger og støp av søyler vil pågå for fullt gjennom hele uke 11.

Isolering av gulv pågår videre, og det legges radonrør og radonduk i deler av langtidsavdelingen i løpet av denne uka.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er fra 26.02.20



09.03.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS