



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 4

Arbeidet går fortsatt etter planen, og vi er i gang med uke nummer 4 i det nye året. Denne uka rives det ytterligere arealer med stillas på fasadene våre, og snart står det igjen stillas bare i forbindelse med aktivitetssenteret inne i Y-en, i tillegg til deler av fasaden ut mot Stiklestad allé.

Vi setter i gang arbeidet med montering av baderomsplater på badene i beboerrommene denne uka. Alle baderom blir helt like, med lyse plater på tre av veggene, mens den siste veggen på rommet får olivengrønne plater. Utstyret som deretter skal monteres inne i rommet utpå vårparten, er tilpasset universell utforming, slik at kravet om kontrast ivaretas selv med lyse vegger.

Inne i produksjonskjøkkenet skal Kjøleteknikk Midt – Norge AS montere prefabrikkerte kjøle- og fryserom fra og med denne uka. Totalt er det tre kjølerom og ett fryserom inne i produksjonskjøkkenets arealer, i tillegg til ett bårerom som bygges på denne måten. Ellers fortsetter de samme oppgavene som har pågått de siste ukene, der hovedoppgavene er gipsing av innervegger, sparkling og maling av vegger, gulvlegging inne i baderom og jobbing med tekniske anlegg.

Totalt er vi ca 70 håndverkere inne på byggeplassen fordelt på 8-9 ulike fagområder. Det samarbeides godt på tvers av firma, og vi har så langt klart å holde oss friske, til tross for at Covid-19 truer fra ulike kanter. Ved å holde trykket på smittevern oppe, har vi mål om å fortsette med det.

Dagens bilde er tatt i forbindelse med gjennomføring av SJA (sikker jobb analyse) før oppstart montering av baderomsplater. (Fra venstre: Svein Erik, Mattias, Johannes og Bjørn)



25.01.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS