



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 5

Da er første måned i 2021 unnagjort, og arbeidene skrider fram i planlagt tempo.

Av nye arbeidsoppgaver fra og med denne uka, kan nevnes at vi begynner jobben med å henge opp skinner for himling i første etasje lengst øst på langtidsavdelingen.

Vi skal også begynne arbeidet innvendig i terminalbygget, og her vil det etter hvert monteres utstyr fra Envac, som er leverandør av søppelsuganlegg. Utvendig er terminalbygget straks ferdig kledd, og stillas rundt dette bygget skal etter hvert demonteres og kjøres bort.

Utover disse nye oppgavene fortsetter arbeidet inne med platekledning, sparkling, maling, gulvbelegg og tekniske føringer.

Utvendig ble arbeidene inne i atriene påbegynt før snøen kom, og her er det lagt en del terrassegulv allerede. Januartemperaturen i 2021 byr ikke akkurat opp til arbeider med hageanlegg, men en del av de grunnleggende arbeidene kan likevel utføres. På bildet til venstre under vises status inne i atrium nord pr 21.01.21. Bildet viser at en del av terrassegulvet allerede er lagt, og i tillegg kan formen på bed for beplantning skimtes inne i atriets.

I forrige ukes oppdatering informerte vi om at vi i uke 4 skulle starte jobben med baderomsplater på vegger i baderom. Bildet til høyre er tatt fra døråpning og inn på et av baderommene som nå er ferdig kledd. Alle 132 bad blir like, med tre vegger med lyse plater og den siste veggen med olivengrønne plater. Denne jobben vil pågå også denne uka, og i mange uker framover.

