



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 6

Vi er klare for ei ny, kald uke på VBB. Heldigvis pågår det meste av arbeidet inne, så vi blir ikke heftet av det kalde været.

Det er ikke mange nye oppgaver denne uka. Planen er å fortsette på de oppgavene som allerede er i gang, som i hovedsak er innervegger med rør-i-rør, platekledning og sparkling og maling. Det pågår i tillegg gulvbelegg på badrom og montering av ventilasjonskanaler og elektriske kabler.

Inne på beboerrommene i første etasje lengst øst, er det nå montert himlingsystem, og fra og med i slutten av denne uka skal vinduer fores og listes. Bygningsmessig mangler da kun gulvbelegg og dører før rommene er ferdige.


I andre enden av bygget pågår fortsatt gipsing av vegger. Selv om vi begynner å se enden, vil oppgaven fortsatt pågå noen uker til. Hittil har vi montert ca 27.000m<sup>2</sup> gips, og totalt er det brukt over 500.000 gipsskruer. Det er ikke rart at duren av gipsskruing er en dominerende lyd inne i bygget.

Alle kjølerom og fryserom er nå montert, og inne i atriene er terrassegulvene snart ferdig lagt. Selv om det værmessig er lite som inviterer til hagearbeid, velger likevel Tverås maskin, med sin samarbeidspartner Hageanlegg AS, å begynne jobben med belegningsstein i sansehage nord en av de nærmeste ukene.

Alt i alt går arbeidet helt etter planen. Vi er ca 75 håndverkere på bygget, og bemanningen vil ligge rundt dette antallet en god stund framover.

Vi har heldigvis klart å holde Covid-19 på avstand, og med høy fokus på smittevern, og litt flaks, satser vi på at det fortsetter slik.

To av dagens bilder viser to av tømrerne våre, Kawa (i lift) og Vidar (på gulvet), avbildet i full gang med gipsing. Bildet til høyre er tatt inne i produksjonskjøkkenet, og viser to av kjølerommene pluss fryserommet.



08.02.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS