



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 10

Inne i bygget går arbeidet sin vante gang med de samme hovedaktiviteter som tidligere. For tømmerne vil det fortsatt si baderomsplate, gips, himlingsgrid og foringer og listverk.

Malerne sparkler og maler gips, og har allerede kommet langt inne i langtidsavdelingen, der rom for rom blir malt i sine farger. Hovedfargen som går igjen i bygget heter Thunder Grey, mens de ulike etasjefargene er Silky Yellow, Devine og Pale Green.

Gulvleggerne fra Enes og Olsen har lagt ferdig alle badegulv i langtidsavdelingen (dvs 96 bad), og har akkurat nå en pause fra dette prosjektet, før de rett før påske skal begynne med gulvlegging i resterende rom i langtidsavdelingen.

De tekniske fagene jobber fortsatt med ulike deler av tekniske anlegg. For elektrikerne er hovedjobben denne uka kabeltrekking og utstyrsmontering. Rørleggerne skal også begynne sin utstyrsmontering denne uka, i tillegg til at ulike røranlegg kompletteres i de ulike delene av bygget.

Utvendig er de to siste rømningstrappene på vei opp, og alt av utvendig rekkverk er ferdig montert. I tillegg jobbes det fortsatt med steinlegging ute i sansehage nord, til tross for at vinteren har kommet på ny visitt i løpet av helga.

Bildet til venstre er i dag tatt fra døråpningen inn til et av postkjøkkenene i 1.etasje. Her er det store vinduer med utsikt rett ut i atrium og det skal etter hvert monteres kjøkkeninnredning til venstre i bildet. Bildet til høyre er tatt fra balkongen på langtidsavdelingen på 3.etasje.

