



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 19

Uke 19 blir ei kort uke på VBB, siden de aller fleste av oss har feriedag på fredag. Til tross for kortuke, er det likevel mye som skal gjøres.

Denne uka blir de første kjøkkeninnredningene til bygget levert, og montering av disse starter opp i neste uke. Totalt er det 14 postkjøkken, 2 Te-kjøkken og 1 kjøkken på aktivitetssenteret som etter hvert skal monteres.

Vi begynner også med terrassegulv på balkonger inne i atriene denne uka.

Ellers fortsetter vi der vi slapp i forrige uke. Ute rives det siste av stillas mot sør, og Tverås Maskin jobber videre med utomhusarbeider. Inne går arbeidet sin vante gang med baderomsplate, himlingsarbeider, gulvbelegg, dørmontasje og teknisk utstyrsmontering.

De første rommene er nå helt ferdige, og klare for sluttkontroll av tekniske anlegg, før de vaskes og låses av.

Denne uka er vi ca 80 stk som jobber på bygget, noen inne på brakka, noen ute og noen inne. Disse 80 er fordelt på 10 ulike firma, og 12 ulike fag. Samarbeidet fungerer godt, og vi er godt i rute til å få bygget ferdig til avtalt tid.

Bildet til venstre viser innredningen som ble montert fra i forrige uke av. Denne innredningen er lik i alle beboerrom.

Bildet til høyre er tatt med drone, og viser sansehagen mot nord, der belegningssteinen nå er ferdig.

