



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 25

Tidlig mandag morgen kom endelig leveransen fra Italia med utstyret som skal monteres i produksjonskjøkkenet, og Inlux AS fra Steinkjer starter montering av utstyret denne uka. I dette kjøkkenet skal det etter hvert produseres mat for beboerne på VBB, i tillegg til varmmat og tørrmat som kjøres ut til eldre i hele kommunen.

Ellers i bygget fortsetter vi med samme oppgaver også denne uka. Nå er spilehimling både i kulturrommet og i kafe/kantine ferdig, og gjengen som jobber med dette har gått i gang med samme type himling inne i seremonirommet. Seremonirommet ligger i første etasje mot vest, og dette rommet er også et av rommene som skal utsmykkes med kunst når bygget er ferdig. Her blir det utsmykning både i form av teppe på vegg, og på glasset i vinduet i yttervegg.

Utvendig tar områdene form. Det er nå kjørt på matjord både mot nord og mot vest, og da gjenstår det etter hvert bare planting i disse områdene. De to neste områdene som skal formes, er området mot øst, der det skal etableres aktivitetsflate (grusbane), og mot sør, der hovedinngangen og tilgangen til bygget skal formes. Vi venter også på de siste avklaringene fra vegmyndighetene for å kunne begynne arbeidet med endring av busslomma som ligger på motsatt side av veien, og her vil det forhåpentligvis bli anleggsarbeid utover sommeren og tidlighøsten.

Vi synes selv at vi har kort byggetid i en del av våre prosjekter, men i morges fikk vi bevis på at noen er mer effektive enn oss. I løpet av helga har noen bygd boplass på trucken vår (se bilde under til venstre). Det har trolig vært både lunt og rolig i helga, men desto mer urolig fra i dag av. Bildet til høyre er tatt innenfra og ut hovedinngangen, der Grøtan Glass og Aluminium nå har montert dører og glassfelt.

