



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 33

Da er vi så godt som fulltallige på byggeplassen etter noen ukers ferie, og er godt i gang med arbeidene på bygget. Vi hadde ambisiøse planer om hva vi skulle rekke før vi tok ferie, men vi nådde målene våre - og vel så det.

Betonggjengen har fått montert alt av plattendekker på bygget, og kun én dekkestøp gjenstår – taket over korttidsavdelingen. Dette støpes i uke 33.

Betonggjengen rydder seg deretter ut av bygget, og når august er over, vil det kun være flikk, gulvavretting og påstøp på badegulv som gjenstår for deres del.

Taktekkerne fikk tekket østre del av taket på langtidsavdelingen før de tok ferie, og fortsetter sine arbeider med isolering og tekking her i uke 33.

Tømmerne har montert begge tekniske rom og alle parapeter på langtidsavdelingen. Arbeidene med bindingsverk, GU (vindsperre) og utlekting fortsetter de neste ukene. Vi har også fått levert en del vinduer til byggeplassen, slik at montering av disse pågår for fullt. Totalt er det 499 vinduer på bygget – noen grå, og noen gule.

I uke 33 skal vi også begynne gravearbeidene for «terminalbygget» til søppelsuganlegget. «Terminalbygget» er et frittstående bygg på ca 65m², som inneholder teknisk utstyr og container for søppelsuganlegget.

Bildet under viser status på byggeplassen 04.08.20.

(Bildet er tatt med drone, fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



07.08.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS