



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 37

Denne uka vil den første av fire skjermvegger være ferdig montert. Som tidligere sagt er dette del av den kunstneriske utsmykningen av bygget, der kunstnerne Løvaas & Wagle har vært inspirert av Åkleveven. Når denne første skjermveggen nå er oppe, skal denne etter hvert lyssettes, slik at perforeringen i veggen kommer til sin fulle rett etter mørkets frembrudd. Vi fortsetter videre med de tre andre skjermveggene i ukene framover. Disse vil ligne på den første, men hver og en av dem har sin unike utførelse.

Utvendig jobbes det fortsatt med utomhusarealene. Lekeapparatene i hagen mot vest er under montering. Stativet for UFO – huska er satt opp, trampolina er montert, og fjærene for vippedyrene er satt ned og festet. Her skal det bli artig å være liten også.

Inne går det i de samme aktiviteter som i mange, mange uker tidligere. Det monteres himling, dører og teknisk utstyr. Det foregår en del testing av teknisk utstyr, og heiskontrollen gjennomføres denne uka, slik at heisene i bygget blir godkjent og klare for bruk. Slutfasen er virkelig i gang.

Vi rigger for tiden om rundt brakkene, for å få satt kantsteinlinja langs brakkene til veien som skal gå til ambulanseinngangen. Her blir det noe provisorisk en stund, men det må til for å få areaene klare. De fleste av brakkene blir stående til opp mot jul, noe som betyr at arealet under brakkene ferdigstilles først til våren.

Ukas bilde er tatt av skjermveggen mot vest.



15.09.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS