



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 39

Vi går snart over i oktober, og utvendig jobber vi for å få asfaltert alle arealer før vinteren kommer. Etter planen skal det asfalteres i månedsskiftet oktober / november, så her er det bare å stå på. I området mot nord/vest skal det etableres blomstereng. Etter at blomsterengfrøene har vært en runde på avveie, har vi endelig fått dem, og disse såes denne uka. Blomstereng, insektshotell og fuglekasser er en del av kravene definert i området rundt arealbruk og økologi i prosjektet, og er med på å sikre at vi oppnår målet om å bli BREEAM – sertifisert.

Inne konsentreres arbeidet etter hvert helt i vestenden av bygget. Flere av fagene er nå ferdige med alle sine hovedoppgaver, og jobber med finish og flikk. Hovedoppgavene for tømmerne på bygget er fortsatt montering av systemvegger, fending og diverse himlingsarbeider. Tekniske fag jobber med kompletteringsarbeider og testing. Ellers er byggvask en hovedoppgave som pågår framover mot overlevering i desember.

Sist fredag ble det gjennomført testing av ideell plassering av RoomMate i rommene. RoomMate er et produkt innenfor velferdsteknologi, og leverer visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner, noe som gir økt trygghet og mer ro for beboerne. Verdal kommune leverer disse enhetene selv, mens vi har ansvar for å legge fram strøm, data og å montere brakettfester for disse i alle rom. Beste plassering ble funnet på fredag, og Caverion går nå i gang med å montere braketter.

GV Reklame AS er godt i gang med skilting og merking i bygget. Dagens tre bilder viser ferdig merkede innganger til 3 av postene i bygget. Gult i plan 1, rosa i plan 2 og grønt i plan 3.

