



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSENTER

### Plan for uke 45

Denne uka blir det mer asfaltering, og forhåpentligvis får vi asfaltert resterende areal i slutten av uka. Det betyr alt av areal rundt terminalbygg og innkjøring, foran aktivitetscenteret og veien langs brakkene og rundt til ambulanseinngangen.

Merking av P-plassene som ble asfaltert i uke 43 gjøres i dag, mandag.

Ellers pågår det siste av arbeider utendørs denne uka og neste. Vi skal ferdigstille sykkelkuret, og siste finish legges i sansehagen mot nord. Her er det pergolaen og området for kaninene som gjenstår, og begge deler ferdigstilles denne uka.

Inne fortsetter vi med å få ryddet ut det siste fra lagerområdet vårt i kafe / kantineområdet på plan 1, slik at dette siste arealet kan vaskes. De siste gulvlistene monteres også i dette området denne uka, og når alt utstyret er ute, monteres omsider spileveggen her.

Alle tekniske dønummer er montert, og i forrige uke falt de siste brikkene på plass rundt utførelse av markering av glass for universell utforming og skjerming av rom for innsyn, slik at GV kan ferdigstille sine arbeider utover november.

Denne uka skal bygget trykktestes og termograferes, før vi etter hvert skal søke midlertidig brukstillatelse fra 01.12.21. Det nærmer seg overlevering, og vi ser fram til å se bygget i bruk etter hvert.

Dagens to bilder er tatt i fellesarealene på plan 1. Bildet til venstre viser ekspedisjonsområdet der disken og luka nå er på plass, mens på bildet til høyre ligger elementene som skal danne fundamentet for spileveggen mellom kafe og korridor klar for spilemontering.



08.11.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS