



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 49

Uke 49 sparkes i gang med riving av stillas på nye deler av bygget der fasaden er ferdigstilt. Denne gangen er det areal mot Stiklestad allé som står for tur. Vi jobber også videre med bordkledning og spiller på andre deler av fasaden, for å klargjøre for mer riving av stillas i slutten av uka, og i begynnelsen av neste uke.

På østfasaden er rømningstrapp nummer én på tur opp. Denne første trappa vil være ferdig montert i løpet av uka. Bygget skal ha fire slike utvendige rømningstrapper, og alle fire skal etter hvert skjermes med skjermvegger i stål.

Inne i bygget fortsetter jobben med innervegger og tekniske anlegg. Den første vogna med sviller for innervegger har bare 2. etasje i korttidsavdelingen igjen før alle rominndelinger er klare. Arbeidene går etter planen, og denne uka er det ett år til vi skal være helt ferdige med bygget. Så langt ser det bra ut.

Det nye traforommet til bygget ligger helt nordvest i bygget. Her har Tensio jobbet i noen uker nå, og denne uka er det klart for å sette spenning på den nye trafoen. Med ny trafo til bygget forsvinner en del av de provisoriske byggestømskapene rundt bygget, og gir oss mer fleksibilitet på byggestrøm.

Dagens bilde viser Håkon Woxholt fra Tensio og Marius Kristensen fra Grande, som gjør siste finish inne i traforommet mandag morgen.



30.11.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS