



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 13

Produksjonen på byggeplassen vår går etter planen til tross for at det har vært en spesiell uke.

Vi forholder oss til retningslinjer fra FHI, BNL (byggenæringens landsforening) og interne retningslinjer i Veidekke, og prøver å holde avstand til hverandre, i tillegg til at vi har fokus på god hygiene og håndvask.

Alle våre møter gjennomføres digitalt, og så langt fungerer det godt.

I uke 13 skal vi ha vår første gulvstøp. En del av arealet i langtidsavdelingen blir nå støpt, og vi skal etter hvert begynne å forberede oss på å montere dekker over plan 1 etter påske.

Videre jobber vi videre med banketter og fundamenter.

Rørlegger jobber med bunnledninger og gulvvarme, og grunnentreprenør fyller til fundamenter og avretter for at nye arealer med gulv kan isoleres.

Været har vært, og er på vår side, og humøret på byggeplassen er godt.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er fra 16.03.20



23.03.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS