



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 41

Vi fortsetter testing av teknisk utstyr også denne uka, og begynner i dag med testing av dørmiljø. Det betyr at vi skal teste signaler til alle dører, og sikre at de åpner seg og lukker seg som de skal. Et typisk eksempel på en slik test er at de branndørene som i det daglige står åpne, skal lukkes når brannalarmen går, for å sikre arealer ved en evt brann.

En annen hovedaktivitet denne uka er selvfølgelig byggvask. Hele langtidsavdelingen er nå vasket, og renholderne i Verdal kommune har også vært inne og kjørt highspeed på gulvene, slik at de er klare til bruk. I korttidsavdelingen pågår vask over himling. Her vaskes nå alle tekniske installasjoner før himlingen lukkes.

Ute i regnet begynner vi tømmerarbeidet med sykkelskuret denne uka. Dette skuret blir todelt. En del som kan låses, som i tillegg skal ha lademulighet for EL - sykler, og en åpen del. Det er i tillegg lagt til rette for sykkelparkering både foran hovedinngang og ved inngangen til aktivitetssenteret.

Vi har endelig fått klarsignal for å begynne med oppgradering av busslomma på sørsiden av veien. Her felles det nå trær, busslomma utvides, og det blir laget blant annet opphøyde gangfelt for bedre sikkerhet for myke trafikanter som krysser veien. Stiklestad alle blir derfor noe innsnevret i området noen uker framover.

Bildene i dag er tatt inne i fellesarealet på plan 1.

Bildet til venstre viser glassveggene og dørene inn til kulturrommet som nå er montert. Bildet til høyre er tatt ut mot inngangspartiet til aktivitetssenteret.

