



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 42

I uke 42 skal vi stort sett fortsette med samme type oppgaver som i uke 41. Hovedoppgavene er fortsatt utvendig bordkledning, bindingsverk for innervegger, skjultanlegg og platekledning på innervegger. I tillegg skal vi ha aller siste runde med tynnavretting av gulv denne uka.

Arbeidet med de 132 badegulvene går også sin gang, og antall gjenstående badegulv reduseres fort gjennom ei uke.

Taktekkerne jobber fortsatt med lag nummer to med asfaltpapp på taket, og blikkenslagerne monterer beslag rundt vinduene på bygget. Noen er gule, og andre er grå – akkurat som vinduene.

Hvert av de 499 vinduene på bygget har 8 enkeltbeslag som monteres sammen til en helhetlig løsning, noe som gir nesten 4.000 blikkbeslag bare rundt vinduene på bygget.

I uke 42 vil det være opp mot 70 håndverkere på bygget, fordelt på ulike fagområder. For tiden er 14 av disse 70 håndverkerne lærlinger, noe vi synes er ekstra stas. De 14 som er lærlinger på bygget vårt nå, jobber mot fagbrev innenfor fagområdene tømmer, betong, takteking, rør, elektro og ventilasjon.

Bildet i dag viser noen av våre betongarbeidere ifbm tynnavretting av gulv (t.v), og pussing av badegulv (t.h). (Fotograf: Kristian S Vagnild, Veidekke)

