

**VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE,
FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL**

		Netto	ink. 25% mva
1.	Tomteteknisk forhold	kr 7 500 000	kr 8 000 000
2.	Entreprisekostand inkl. prosjektering	kr 203 000 000	kr 253 750 000
3.	Programmering / konkurransegr.lag	kr 2 540 000	kr 3 175 000
4.	Juryering / samspillaktiviteter	kr 1 000 000	kr 1 250 000
5.	Samspillrådgiver	kr 900 000	kr 1 125 000
6.	Byggherreombud	kr 1 000 000	kr 1 250 000
7.	Offentlige gbeyrer og avgifter	kr 2 000 000	kr 2 000 000
8.	Kopiering / trykking	kr 200 000	kr 250 000
9.	Fast inventar og løst inventar	kr 15 000 000	kr 18 750 000
10.	Kunstnerisk utsmykking	kr 1 500 000	kr 1 875 000
11.	Honorar konkurranse (eks mva!)	kr 2 000 000	kr 2 500 000
12.	Byggelånsfinansiering (5% p.a.)	kr 8 040 000	kr 8 040 000
13.	Prisstigning - april 2010 - november 2010 (4% årlig prisstigning)	kr kr 4 310 000	kr 5 387 500
14.	Utbedring eksisterende del av ungdomsskolen	kr 1 500 000	kr 1 875 000
15.	Marginer / reserver		
15.1	Generell usikkerhet	kr 6 500 000	kr 8 125 000
15.2	Avsatt til kvalitetsheving	kr 3 500 000	kr 4 375 000
	SUM	kr 260 490 000	kr 321 727 500
	Merverdiavgift	kr 15 000 000	kr
	BUDSJETT	kr 275 490 000	kr 321 727 500

Trondheim, 10. mai 2010
Myklebust AS

Kjell Kvam