



Verdal kommune

Landbruk, miljø og arealforvaltning

TOR ESPEN INDAHL
Kjerkflata 28
7657 VERDAL

Deres ref:
Sakstype: Delegert landbrukssjefen

Vår ref: KARFLO 2018/8017
Eiendom: ///

Dato: 26.06.2018
Saksnr: 58/18

Godkjent søknad om utsatt arbeidsfrist på SMIL-prosjekt - hydroteknisk anlegg - 5038-263/2

Landbrukssjefens vedtak

Med hjemmel i Verdal kommune sitt delegasjonsreglement og Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gis det tillatelse til utsatt arbeidsfrist med bakgrunn i søknad. Ny arbeidsfrist blir satt til 25.5.2019.

Saksopplysninger:

Søker ble den 25.6.2018 varslet om utgått arbeidsfrist på et SMIL-prosjekt på gnr.263 bnr.2 i Verdal kommune. Prosjektet lå under investeringsstøtte miljøtiltak – hydroteknisk anlegg. Tidligere saksnr. 15/3075. Arbeidsfristen var satt til 25.5.2018.

I varselet ble det opplyst om muligheten for å søke om utsettelse på arbeidsfrist.

Verdal kommune mottok skriftlig søknad om utsettelse av arbeidsfrist samme dag som varselet ble mottatt.

I begrunnelsen for ønsket om utsatt arbeidsfrist ble det opplyst om at det kun gjensto å få satt ned en kumme. Kummen som gjenstår ligger midt ute på jordet med korn i vekst rundt. Den er planlagt satt ned straks skuronna er unnagjort.

Vurdering:

Etter henvendelsen om utgått arbeidsfrist mottok Verdal kommune søknad om utsettelse av arbeidsfristen raskt. Det er søkers intensjon å få dette ferdig innen vekstsesongen 2019 starter, og det har Verdal kommune ingen innvendinger mot.

Klage:

Vedtaket kan påklages, jf. Forvaltningsloven § 29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes til Verdal kommune, og bør inneholde klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall.

Med hilsen
Kari Flokkmann
Rådgiver jordbruk

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag