



# Verdal kommune

Landbruk, miljø og arealforvaltning

STIKLESTAD ISLANDSHEST GÅRD Ellen Skavhaug  
Leirådalsvegen 153  
7656 VERDAL

*Deres ref:*  
*Sakstype:* Delegert landbrukssjefen

*Vår ref:* KARFLO 2018/8019  
*Eiendom:* ///

*Dato:* 26.06.2018  
*Saksnr:* 59/18

---

## Godkjent søknad om utsatt arbeidsfrist på SMIL-prosjekt - hydroteknisk anlegg - 5038-32/2

### Landbrukssjefens vedtak

Med hjemmel i Verdal kommune sitt delegasjonsreglement og Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gis det tillatelse til utsatt arbeidsfrist med bakgrunn i søknad. Ny arbeidsfrist blir satt til 01.04.2019.

### Saksopplysninger:

Søker ble den 25.6.2018 varslet om utgått arbeidsfrist på et SMIL-prosjekt på gnr.32 bnr.2 i Verdal kommune. Prosjektet lå under investeringsstøtte miljøtiltak – hydroteknisk anlegg. Tidligere saksnr. 14/8350. Arbeidsfristen var satt til 01.04.2018.

I varselet ble det opplyst om muligheten for å søke om utsettelse på arbeidsfrist.

Verdal kommune mottok skriftlig søknad om utsettelse av arbeidsfrist samme dag som varselet ble mottatt.

I begrunnelsen for ønsket om utsatt arbeidsfrist ble det opplyst om at tiltakshaver har hatt vansker med å få noen til å utføre jobben innen fristen. Prosjektet har derimot kommet i gang igjen og jobben skal bli utført dette året.

### Vurdering:

Etter henvendelsen om utgått arbeidsfrist mottok Verdal kommune søknad om utsettelse av arbeidsfristen raskt. Det er søkers intensjon å få dette ferdig innen 2018 og det har Verdal kommune ingen innvendinger mot.

### Klage:

Vedtaket kan påklages, jf. Forvaltningsloven § 29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes til Verdal kommune, og bør inneholde klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall.

Med hilsen  
*Kari Flokkmann*  
Rådgiver jordbruk

Kopi til:  
Fylkesmannen i Trøndelag