



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 16

Etter noen dagers påskeferie, er vi nå i gang igjen på byggeplassen. Vi hadde håpet på en snøfri byggeplass i morges, men sånn ble det ikke. Det ser likevel ut som om regnværet hjelper oss med snøen de nærmeste dagene.

Gulvstøpen i påskeuka gikk som planlagt (se bilde under), til tross for noe skiftende vær.

Denne uka skal vi gjøre oss så godt som ferdig med fundamentering av bygget, og vi fortsetter også gulvarbeidene denne perioden.

Videre har vi begynt med vegger i langtidsavdelingen, og dette er noe som vi vil fortsette med gjennom hele uka.

Uka skal også brukes til å forberede for stålarbeider i uke 17.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er tatt 08.04.20
(fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



14.04.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS