



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 37

Tida går fort når en har det gøy - og vi er klare for nok ei uke på VBB.

Begge tårnkranene ble som planlagt demontert og kjørt bort i forrige uke - nå ruver vi ikke like mye i høyden lenger.

Ca 50-60 håndverkere fra ulike firma og fag jobber nå fast på bygget vårt, og hovedoppgavene denne uka blir som i forrige uke.

En stor gjeng jobber med yttervegger - med bindingsverk, vindsperre og vinduer. Hele østfløya (langtidsavdelingen) er nå kledd med vindsperre, og det mangler kun innsetting av noen få vinduer før denne delen av bygget er tett.

Oppe på taket jobbes det godt, og taktekkerne våre skal ha taket tett på hele huset i løpet av september.

Inne i huset pågår det arbeid med bindingsverk for innervegger, i tillegg til tynnavretting og støp av badegulv. Caverion, som har ansvar for alle tekniske fag, er godt i gang med rørtraseer og etter hvert skjultanlegg i innerveggene.

Utenfor selve byggeplassen har vi begynt betongarbeidene for terminalbygget for søppelsuganlegget. Her jobber blant annet to av våre betonglæringer, som er avbildet på bildet i denne ukas statusoppdatering.

Monika (t.v i bildet) er lærling i Veidekke, og Hedda (t.h i bildet) er TAF – lærling (**T**ekniske og **A**lmenne **F**ag) i Grande Entreprenør.



04.09.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS